



ESTADO DE MINAS GERAIS  
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA/MG

Data: 05/07/2021

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA/MG

ENDEREÇO : RUA VICTOR CAMPOS DE QUEIROZ Nº 383 - CENTRO

R.T.: ALEXANDRA ALVES LIMA FONSECA - CAU-MG A256931-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	FARMÁCIA DE MINAS											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.891,03	8.891,03	100,00							8.891,03	100,00
2	DEMOLIÇÃO	6.310,08	6.310,08	100,00							6.310,08	100,00
3	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	9.537,45	9.537,45	100,00							9.537,45	100,00
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	2.314,51	2.314,51	100,00							2.314,51	100,00
5	MARQUISE	15.147,51	15.147,51	100,00							15.147,51	100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.286,31			4.286,31	100,00					4.286,31	100,00
7	PISOS	32.217,44			32.217,44	100,00					32.217,44	100,00
8	REVESTIMENTO	5.672,19			5.672,19	100,00					5.672,19	100,00
9	PINTURA	30.752,46							30.752,46	100,00	30.752,46	100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	17.138,65					17.138,65	100,00			17.138,65	100,00
11	SERRALHERIA	3.414,96					3.414,96	100,00			3.414,96	100,00
12	VIDRAÇARIA	43.696,92					43.696,92	100,00			43.696,92	100,00
13	ESQUADRIAS	23.848,58					23.848,58	100,00			23.848,58	100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.974,10							4.974,10	100,00	4.974,10	100,00
16	DIVERSOS	4.529,58							4.529,58	100,00	4.529,58	100,00
17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	4.231,79							4.231,79	100,00	4.231,79	100,00
		<b>216.963,56</b>	42.200,58	19,45	42.175,94	19,44	88.099,11	40,61	44.487,93	20,50	216.963,56	100,00

Alexandra Alves Lima Fonseca CAU-MG A256931-0  
Arquiteta e Urbanista

Câmara Municipal de Mantena/MG

Observações: